

W związku z pojawieniem się oświadczenia na portalu internetowym Jelonka.com w dniu 06.08.2020 r. Generalnego Wykonawcy firmy T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. dotyczącego „ Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach – Etap I, realizowanego w formule zaprojektuj wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC” Kontrakt nr ZR-34/2017 z dnia 11.04.2018 r. Zamawiający Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pragnie poinformować :

1. 30 lipca 2020 r. Wykonawca firma T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. rzekomo z naszej winy wstrzymała prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach.
2. Data jest nieprzypadkowa, bowiem na 31 lipca 2020 r. przypadał termin ukończenia budowy, który nie został przez Wykonawcę dotrzymany. W związku z tym KSWiK Sp. z o.o. odstąpił od umowy z Wykonawcą.
3. Na chwilę obecną KSWiK Sp. z o.o. nie zalega z jakimikolwiek płatnościami wobec Wykonawcy.
4. Na rachunku bankowym KSWiK Sp. z o.o. znajdują się środki finansowe zabezpieczone na dokończenie inwestycji.
5. Od wielu tygodni trwały negocjacje w celu podpisania kolejnego aneksu przedłużającego termin na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków. Propozycje Wykonawcy były dla nas nie do przyjęcia, ponieważ szkodziły naszym interesom i dlatego nie doszliśmy do porozumienia.
6. KSWiK Sp. z o.o. podjął rozmowy z innymi wykonawcami w celu szybkiego zakończenia tej ważnej inwestycji.

**Zarząd Spółki KSWiK Sp. z o.o.**

Dariusz Dąbziński